

項目	2017年										2018年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
全体の流れ	← 情報収集・全体的な計画 →							← 設計・工事 →						← 開園 →		
情報収集	園見学・説明会参加															
物件選定		一次物件→不適合×		二次物件→○												
コンサル・運営会社			助成申請のコンサル契約			→不手際が目立ち契約解除										
設計士			契約	打合せ	仮図面完成		細かい図面や細部などの調整									
施工会社					見積2社 アスベスト調査		違う施工会社で契約									
助成金申請（整備費）					申請準備→申請(9/5)		11/22助成決定									
助成金申請（運営費）									申請(12/22)		3/22助成決定					
保育方針決定							コンセプト会議等									
パンフレット等作成							ロゴ作成→パンフレット・HP等									
保育士・調理員採用									民間求人サイト等で募集							
園児募集									足立区、園前掲示		以後毎月説明会を開催					
備品選定・発注									選定開始・随時発注							
保育管理システム選定									選定→決定・研修							
嘱託医契約										契約						
各種保険契約										契約						
保育士・調理員研修										研修、マニュアル作成						
認可外保育施設届											提出					